

# 项目开工会会议纪要

客户单位:	金杯电缆	纪要号:	1-20200114
会议时间:	2020. 1. 14 上午、下午	项目名称:	工厂 SCADA 数据采集
会议议题:	SCADA,mini-MES 的详细需求与设计方案,车间布线,工控机,工位机,生产看		
	板的布置		
金杯人员:	郭部长, 刘慧华, 蔡梓胜, 方朝忠, 李杰, 邓主任		
联通人员:	周宇栋、夏华、张振峰、费工		

#### 一、 会议目的

为保证本项目顺利、如期完成,特召开本次会议。本次会议双方细化软件功能需求、细化硬件安装位置。

#### 二、讨论的话题

- (一)液晶看板显示内容及安装位置
  - 用不同颜色显示各个机台的状态:正常,异常,调试,停机
  - 导体车间×1: 导体车间的各个机台的运行状态
  - 橡塑车间×1:橡塑车间的各个机台的运行状态
  - 维修车间×1:各个车间的机台运行状态,滚动切换
  - 综合办公室×1:各个车间的机台运行状态,滚动切换

待办:请甲方需提供车间设备布局的 CAD 图,标注各个机台的位置,名称,以便乙方删除不需要的图形,以便简化图标,突出需要的信息。

- (二) SCADA (WinCC) 客户端 (工控机) 显示内容及安装位置
  - 展示各个机台的状况,点击某机台图标可以切换到该机台的信息详情,显示改机台运行的详细参数
  - 客户端根据不同的职能分别显示对应的生产界面,可查看机台运行详情,报警信息,图表
  - 生产部长 X1
  - 设备部长 X1
  - 中控 X1
  - 维修 X1
  - 领导 X1

## (三) 工位触摸屏显示内容及安装位置

- 显示本地机台对应的
  - 工艺文件,仅支持 PDF 格式
  - 生产指令
  - 进度跟踪情况(实际完成情况,机器数据,作为参考)
  - 能源消耗(需要在此显示吗?)
  - 故障报警
  - 维修提示
- 输入本地机台对应的



- 生产完成情况,如实际产量(人工输入),需要登录
- 点检,包括专业点检和常规点检,由点检人员记录点检信息,需要登录
- 维保记录,由维修人员确认维修开始,记录维修情况,确认维修完成,需要登录
- 分别采用立柱安装、吊臂安装、左室安装、壁挂安装等不同形式,因地制宜。具体安装形式 和位置待下一步再次交流确定。

#### (四) Mini-MES 功能

- 设备台帐
- 人员信息管理
- 维保报表,点检计划及完成情况
- 生产指令的导入与下发:生产指令可以由 excel 表导入,要求将现有的生产指令表(excel) 统一为一种格式。
- 机台工艺文件设定, 仅支持 PDF 格式
- 生产数据统计分析生成报表,通过图文表格等形式输出
- 设备故障维修、点检保养、设备维护任务推送,报表生成
- 电能消耗数据汇总,报表生成

## (五) 光纤网络走线及布线

- 初步确定光纤走向,待拿到车间设备布局图后进一步细化。
- 光纤走现有桥架,光纤加线槽或护套管。

# 三、项目进度计划

1. 农历初十进场安装。

# 与会人员签名:

金杯:

联通: